

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
по созданию и функционированию в МБОУ «Дегтярская СОШ»
центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на 2022-2023 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждены: - должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста» в Немецком национальном районе (муниципальный координатор); - план мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центров «Точка роста» на 2022 год; - Положение о деятельности центров «Точка роста» на территории Немецкого национального района	Директор МБОУ «Дегтярская СОШ», руководитель центра	Приказ МБОУ «Дегтярская СОШ»	26.02.2022
2	Согласование перечня оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы центры	Директор МБОУ «Дегтярская СОШ», руководитель центра	Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в МБОУ «Дегтярская СОШ»	Согласно графику, направляемому федеральным оператором
3	Проектирование, зонирование помещений центров «Точка роста» с учетом руководства по проектированию центров	Директор МБОУ «Дегтярская СОШ»,	Приказ Министерства образования	25.08.2022

	«Точка роста», утверждаемого федеральным оператором	руководитель центра	и науки Алтайского края, направленный в МБОУ ««Дегтярская СОШ»»	
4	Получение, установка оборудования согласно утвержденному перечню	Директор МБОУ «Дегтярская СОШ», руководитель центра	Приказ Комитета по образованию Немецкого национального района, акты приемки работ, товарные накладные и т.д.	01.09.2022
5	Обеспечение 100 % охвата педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах	Руководитель центра	Свидетельство о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке	Согласно графику Минобрнауки Алтайского края
6	Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Руководитель центра	По форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	01.09.2021
7	Начало работы центров «Точка роста»	Руководитель центра	Информационное	07.11.2022

			освещение в СМИ	
8	Мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель центра	Отчет о выполнении показателей региональному оператору	01.12.2022, далее - ежеквартально в течение двух лет

МБОУ "ДЕГТЯРСКАЯ СОШ", Бардаева Елена Михайловна, Директор школы
09.11.2022 17:47 (MSK), Сертификат 176A2A00FDADE99441848F92F0247E3D